
공장제작-현장시공 병행으로 30~50% 공기단축

계절, 기상 등 공기지연 리스크 최소화
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공사기간�단축으로�사업의�금융비용�절감
(빠른�투자비�회수) 및�조기운영이�가능하여 
발주자의�수익을�극대화합니다.

급변하는�사업환경에�대응하여�리스크를�최소화하고
지속가능한�건축시스템으로�새로운�패러다임을�제시합니다.

이동 및 재사용으로 건설폐기물 절감

건식자재 사용으로 습식대비 실내공기질 향상

안전한 공장작업환경, 공사현장 소음/분진 민원해소

BIM 기반 통합 Eng.으로 품질향상, 하자 최소화

왜�모듈러건축인가?

특장점

그룹의�새로운�비전인 With POSCO,
We’re the POSCO에�발맞추어�더불어�함께
발전하는�기업시민이라는�경영이념�아래 
배려와�공존, 공생의�가치를�추구합니다.

포스코A&C는 포스코 그룹사로서 포항제철소 건설사업에 필요한

전문기술을 지원하기 위해 1970년에 설립된 종합건축서비스회사입니다.

건축의 기획, 설계, 시공, CM 및 사후관리까지 건축의 일련과정에 대해

종합수행이 가능한 포스코A&C는 기술력이 바탕된 디자인 능력과 

제철플랜트 CM기반의 건축CM역량, 공기단축과 품질향상이 가능한

디자인빌드, 그리고 건축의 패러다임을 바꾸는 모듈러건축사업 등

차별화된 건축서비스를 제공합니다.
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Business Unit Type

빠른 
사업진행,
사업비 
절감

운영중 
유지관리
비용 절감

고성능,
고품질

친환경 
건축공법을 
통한 
현장관리 

이동후 
재설치 
가능

[ 2인실 ] [ 4인실 ]

UNIT조합 UNIT조합 (+82) 02-2018-7855

인천광역시 연수구 컨벤시아대로 165, 포스코타워 송도 24F

www.poscoanc.com

modular@poscoanc.com 

경상북도 포항시 남구 대송로 180, 포스코건설 본사 3F

전라남도 광양시 희망길 12-14 광양사무소 협력회관 3F

골프호텔

RC대비 
공기 50% 단축

내진성능 7.1 재사용률 100% 
(Unit 기준)

Fast

Green

Smart

국내 유일의 이동가능한 모듈 상품01

02

03

성능, 품질, 내구성 구현으로 인한 유지관리비 절감

사업 전 단계에 걸쳐 발주처 맞춤형 토탈서비스 제공

(사업계획(금융, 컨설팅) - 설계 - 제작, 설치 - 운영 - 유지관리) 인천(송도) 본사

포항사무소

광양사무소

포스코A&C의 모듈건축시스템



2015
IF DESIGN 
AWARD 

POSCO 스틸을�활용한�포스코A&C의 
차세대�모듈건축시스템인�이노하이브는 
최고�품질의�건축물을�완성합니다.

IN
S

T
R

U
C

T
IO

N
IN

N
O
H
IV

E

Smart tool을 활용한 최적설계

VE 등을 통한 공기/원가 단축

공장제작률(80%)

이동후 재설치 가능

Steel 기반의 차별화된 디자인

Smart & 
  Creative

Green & 
  Sustainable

Fast & 
  Comfortable

외단열/기밀시공으로 패시브성능 보유

건설현장 먼지/소음 최소화

건설폐기물 최소화

현장공정 최소화

설계/제작/시공 전문인력 보유

차별화된 서비스 제공

공장제작/현장 동시진행으로 극한적 공기단축 가능

우수한 주거성능 확보

Virtual Design & Conc.

Re-Locatable

Creative Prefab Design

Zero Energy

Sustainable Building

Eco - Friendly

Total Engineering Provider

Fast Track

High - Performance

포스코�그룹�평창�직원호텔
(구. 2018 평창 동계올림픽 미디어숙소)

100% 이동가능한 300개�객실을�결합해�완성한�국내�최초의�모듈러�호텔입니다. 
POSCO WP 강재를�활용한 IOC인증�퀄리티로�현장과�공장에서�동시에�공정을�진행해 
7개월만에�완공되었습니다.

RC(일반 콘크리트 건설) vs 모듈러(평창동계올림픽 미디어숙소)공사기간�비교

위치

용도
건축면적

공사기간

연면적

규모

강원도 평창군 대관령면 알펜시아 리조트 내

평창 2018 동계올림픽 미디어 레지던스(호텔)

2,729.16 ㎡

2017.06 ~ 2017.12 (7개월)

10,305.05 ㎡

지상4층 3개동 (총 300실)

공기 61% 단축
(11개월)

“ ”

1개월 7개월 8개월 2개월

공장
제작

현장
시공

현장
시공

기초공사 골조공사 마감공사 부대공사/시운전

기초공사 골조공사 Unit 설치 부대공사/시운전

Unit 골조 Unit 마감재 제작

1개월 2개월2.5개월 1.5개월

1개월 3개월

총 7개월

총 18개월

모듈러 공사기간

RC 공사기간
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▲ 인천옹진 공동주택

▲ 부산 두원 공동주택▲ 포스코 그린빌딩

▲ 오피스텔 듀빌

▲ SH행복주택

▲ 제주 히든 클리프호텔 & 네이쳐

▲ 청담 뮤토

▲ POSCO 광양생활관


